

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Sistema de Control y Seguimiento de Mantenimiento de	82 días	lun 10-08-26	mar 01-12-26	
2			Fase 1 - Definición del proyecto	13 días	lun 10-08-26	mié 26-08-26	
3			Definición del proyecto y levantamiento inicial	2 días	lun 10-08-26	mar 11-08-26	
4			Entrevista con Bomberos y análisis AS-IS	2 días	mié 12-08-26	jue 13-08-26	3
5			Redacción: descripción, competencias, intereses,	3 días	vie 14-08-26	mar 18-08-26	4
6			Objetivos y Metodología	2 días	mié 19-08-26	jue 20-08-26	5
7			Plan de trabajo y Carta Gantt	2 días	vie 21-08-26	lun 24-08-26	6
8			Consolidación del informe EV_1 y evidencias	2 días	mar 25-08-26	mié 26-08-26	7
9			Hito 1: Entrega y presentación EVA 1	0 días	mié 26-08-26	mié 26-08-26	8
10			Fase 2 - Desarrollo del Proyecto	64 días	jue 27-08-26	mar 24-11-26	9
11			Levantamiento y Product Backlog	10 días	jue 27-08-26	mié 09-09-26	
12			Mapeo de actores y visión	2 días	jue 27-08-26	vie 28-08-26	
13			Épicas e historias de usuario	3 días	lun 31-08-26	mié 02-09-26	12
14			User Story Mapping y definición de releases	2 días	jue 03-09-26	vie 04-09-26	13
15			Product Backlog priorizado	3 días	lun 07-09-26	mié 09-09-26	14
16			Diseño de arquitectura (Vistas 4+1 y matriz RNF)	3 días	jue 10-09-26	lun 14-09-26	15
17			Sprint 0 - Configuración base	5 días	mar 15-09-26	lun 21-09-26	16
18			Sprint Planning	1 día	mar 15-09-26	mar 15-09-26	
19			Configuración de repositorio GitHub y entorno Docker	2 días	mié 16-09-26	jue 17-09-26	18
20			Diseño e implementación inicial del modelo de datos	2 días	vie 18-09-26	lun 21-09-26	19
21			Hito 2: Entorno y modelo de datos configurados	0 días	lun 21-09-26	lun 21-09-26	20
22			Sprint 1 - Registro y estado de vehículos	10 días	mar 22-09-26	lun 05-10-26	21
23			Sprint Planning	1 día	mar 22-09-26	mar 22-09-26	
24			Desarrollo backend: módulo Vehículos	4 días	mié 23-09-26	lun 28-09-26	23
25			Desarrollo frontend web: ficha y estado de vehículo	3 días	mar 29-09-26	jue 01-10-26	24
26			Pruebas unitarias, Review y Retrospective	2 días	vie 02-10-26	lun 05-10-26	25
27			Hito 3: Módulo Vehículos operativo	0 días	lun 05-10-26	lun 05-10-26	26
28			Sprint 2 - Gestión de mantenciones	10 días	mar 06-10-26	lun 19-10-26	27
29			Sprint Planning	1 día	mar 06-10-26	mar 06-10-26	
30			Desarrollo backend: Mantenciones, Insumos y Mano	5 días	mié 07-10-26	mar 13-10-26	29

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
31			Desarrollo frontend: registro de fallas y costos	3 días	mié 14-10-26	vie 16-10-26	30
32			Review y Retrospective	1 día	lun 19-10-26	lun 19-10-26	31
33			Hito 4: Módulo Mantenciones operativo	0 días	lun 19-10-26	lun 19-10-26	32
34			Sprint 3 - App móvil y notificaciones	10 días	mar 20-10-26	lun 02-11-26	33
35			Spring planning	1 día	mar 20-10-26	mar 20-10-26	
36			Desarrollo app móvil: consulta de estado	4 días	mié 21-10-26	lun 26-10-26	35
37			Desarrollo módulo de notificaciones	3 días	mar 27-10-26	jue 29-10-26	36
38			Review y Retrospective	2 días	vie 30-10-26	lun 02-11-26	37
39			Hito 5: App móvil y notificaciones operativas	0 días	lun 02-11-26	lun 02-11-26	38
40			Integración y pruebas	6 días	mar 03-11-26	mar 10-11-26	39
41			Integración de módulos web/móvil/backend	2 días	mar 03-11-26	mié 04-11-26	
42			Pruebas de integración	2 días	jue 05-11-26	vie 06-11-26	41
43			Corrección de errores	2 días	lun 09-11-26	mar 10-11-26	42
44			Validación y verificación	5 días	mié 11-11-26	mar 17-11-26	43
45			Ejecución del plan de pruebas de producto	2 días	mié 11-11-26	jue 12-11-26	
46			Ejecución de pruebas de proceso (checklist scrum)	1 día	vie 13-11-26	vie 13-11-26	45
47			Ajustes según resultados	2 días	lun 16-11-26	mar 17-11-26	46
48			Hito 6: Sistema validado	0 días	mar 17-11-26	mar 17-11-26	47
49			Cierre y documentación	5 días	mié 18-11-26	mar 24-11-26	48
50			Retrospectiva final del proyecto	1 día	mié 18-11-26	mié 18-11-26	
51			Documentación de cierre	2 días	jue 19-11-26	vie 20-11-26	50
52			Preparación de presentación final	2 días	lun 23-11-26	mar 24-11-26	51
53			Hito 7: Proyecto cerrado y documentado	0 días	mar 24-11-26	mar 24-11-26	52
54			Fase 3 – Presentación final y retrospectiva	5 días	mié 25-11-26	mar 01-12-26	53
55			Preparación de la presentación final (diapositivas y	2 días	mié 25-11-26	jue 26-11-26	
56			Elaboración del informe final consolidado	2 días	vie 27-11-26	lun 30-11-26	55
57			Presentación final y defensa ante el docente	1 día	mar 01-12-26	mar 01-12-26	56
58			Hito 8: Proyecto Capstone finalizado	0 días	mar 01-12-26	mar 01-12-26	57

Nombres de los recursos
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Emmanuel Cabrera
Alvaro Caroca
Emmanuel Cabrera
Emmanuel Cabrera
Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Emmanuel Cabrera
Felipe Castañeda
Alvaro Caroca
Alvaro Caroca

Nombres de los recursos
Emmanuel Cabrera
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Alvaro Caroca
Felipe Castañeda
Emmanuel Cabrera
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda
Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca
Felipe Castañeda;Emmanuel Cabrera;Alvaro Caroca